

Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di servizi e forniture

La contabilità dei lavori pubblici: SAL, riserve e pagamenti

Corso in fase di accreditamento SNA - ID n. 2671098

 **1°, 2 e 5 ottobre 2026** | dalle 14.15 alle 17.45

 **10 ore in FAD sincrona**

Obiettivi didattici

Il corso affronta in chiave esclusivamente operativa uno degli ambiti più delicati della fase esecutiva dei lavori pubblici: la corretta costruzione della contabilità lavori e dello stato di avanzamento. L'obiettivo è fornire a Direttori dei lavori, RUP, tecnici delle stazioni appaltanti e professionisti un metodo chiaro per collegare il fatto tecnico rilevato in cantiere alla misura, all'atto contabile, al certificato di pagamento e alle decisioni amministrative conseguenti. La contabilità lavori viene, quindi, letta non come mero adempimento formale, ma come strumento di governo dell'esecuzione, di tracciabilità delle decisioni e di prevenzione delle contestazioni. Attraverso esempi, casi applicativi ed esercitazioni, i partecipanti saranno guidati nella lettura e costruzione di un SAL "difendibile", fondato su fonti contrattuali, evidenze documentali, criteri di misurazione coerenti e corretta separazione delle causali economiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei lavori a misura e a corpo, alle riserve dell'esecutore, ai controlli propedeutici al pagamento, al recupero dell'anticipazione, alla revisione prezzi e al monitoraggio dell'avanzamento mediante cronoprogramma e curva S.

Destinatari

Il corso è rivolto a Direttori dei lavori, Direttori operativi, ispettori di cantiere, RUP, responsabili e funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, personale degli uffici lavori pubblici, ingegneri, architetti, geometri, periti e tecnici d'impresa coinvolti nella gestione esecutiva dei contratti pubblici, nella predisposizione e verifica della contabilità lavori, dei SAL, delle riserve e dei pagamenti.

Relatore

Ing. **Salvatore Chirico** | *Ingegnere civile, esperto di direzione lavori, contabilità, gestione dell'esecuzione e sicurezza nei cantieri. Opera nel settore delle infrastrutture presso una primaria stazione appaltante nazionale, con esperienza in appalti pubblici e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione. È autore di manuali tecnici e pubblicazioni specialistiche.*

Metodologia didattica

Il corso ha un'impostazione tecnico-operativa e laboratoriale. La trattazione degli istituti viene sempre collegata ad atti, esempi e casi pratici, con l'obiettivo di trasferire ai partecipanti un metodo di lavoro immediatamente applicabile nella gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici.

Test finale di apprendimento e superamento; attestato

I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 10 domande a risposta multipla. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) è subordinato alla frequenza del corso con un limite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.

Materiali didattici

Ai partecipanti saranno messi a disposizione materiali didattici e strumenti operativi di supporto, tra cui slides, schede di controllo, casi applicativi, modelli di prospetto SAL, schemi per la gestione delle lavorazioni a corpo, format di nota tecnica DL/RUP e tracce per la predisposizione del mini-dossier finale.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro **780,00** oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.

Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure direttamente al link:

<https://legis.it/corso/la-contabilita-dei-lavori-pubblici/>

Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

Modulo 1

Il metodo della contabilità lavori: dal fatto tecnico all'atto contabile

1° ottobre 2026 | 14.15 – 17.45

- La contabilità lavori come strumento di governo tecnico-amministrativo dell'esecuzione
- La sequenza operativa: fatto tecnico, fonte contrattuale, evidenza, criterio applicativo, atto contabile
- Ruolo del Direttore dei lavori, del RUP e della stazione appaltante nella costruzione e verifica del dato contabile
- Libretto delle misure, registro di contabilità, sommario, SAL e certificato di pagamento
- Fascicolo contabile digitale, versioning, datazione, protocollazione e riconciliazione documentale
- Errori ricorrenti nella costruzione del SAL e conseguenze su pagamenti, controlli e contestazioni

Esercitazione - *Analisi guidata di una lavorazione di cantiere: individuazione della fonte contrattuale, delle evidenze disponibili, del criterio di contabilizzazione e dell'atto contabile corretto da predisporre.*

Modulo 2

Contabilità a misura, lavori a corpo e costruzione del SAL

2 ottobre 2026 | 14.15 – 17.45

- Contabilità a misura: quantità, criteri di misurazione, rilievi, DDT, pesate, prove e documentazione di supporto
- Coerenza tra lavorazione eseguita, voce di elenco prezzi, categoria e importo contabilizzabile
- Lavori a corpo: prezzo globale, aliquote, quote maturate e componenti tecniche riconoscibili
- Schede di aggregazione e disaggregazione per opere civili, fondazioni e lavorazioni specialistiche
- Dal libretto al SAL: controlli di coerenza tra misure, registro, sommario, importi e causali
- SAL come atto di sintesi e come base per le decisioni del RUP

Esercitazione - *Costruzione di un prospetto SAL su caso applicativo misto, con lavorazioni a misura e quota a corpo: quantità, prezzi, importi, evidenze documentali, quota riconoscibile e quota da sospendere.*

Modulo 3

Riserve, pagamenti, revisione prezzi e controllo dell'avanzamento

5 ottobre 2026 | 14.15 – 17.15

- Riserve dell'esecutore: tempestività, contenuto minimo, istruttoria e deduzioni del Direttore dei lavori
- Certificato di pagamento, ritenute, subappalto, tracciabilità dei flussi e rata di saldo
- Anticipazione del prezzo: richiesta, garanzia, recupero progressivo nei SAL e corretta esposizione contabile
- Revisione prezzi: separazione delle causali, SAL revisionale, categorie omogenee e documentazione di supporto
- Cronoprogramma, programma esecutivo, curva S e lettura degli scostamenti
- Report DL/RUP sull'avanzamento: criticità, azioni correttive e note operative per la stazione appaltante

Esercitazione - *Predisposizione di un mini-dossier SAL per il RUP, con evidenze, importi riconoscibili, importi da sospendere, eventuale riserva, recupero anticipazione, revisione prezzi e nota sintetica sulle criticità dell'avanzamento.*