

Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori

L'esecuzione dell'appalto di lavori: direttore lavori, contabilità, riserve e contenzioso

Corso in fase di accreditamento SNA - ID n. 2660209



dal 17 settembre al 13 ottobre 2026 | dalle 15.00 alle 18.30



15 ore in FAD sincrona

Obiettivi didattici

Il percorso, specifico per professionisti che già operano come direttori dei lavori, ha come obiettivo l'approfondimento delle incombenze legate al ruolo, mettendo a confronto la normativa con le prassi di settore e con gli orientamenti delle autorità. Dopo una ricognizione su figura e responsabilità del DL, il percorso si focalizza sulle attività di contabilità con disamina degli atti contabili, polizze, garanzie, certificati di pagamento e revisione prezzi e successivamente approfondisce il tema delle riserve e contenzioso. Il percorso, organizzato in 5 moduli, si sviluppa tra didattica, casistica ed esempi, e richiede lo svolgimento di simulazioni sotto la guida del Relatore.

Destinatari

La sessione è destinata ai professionisti tecnici che ricoprano funzioni di Direttore dei lavori, Direttore operativo, Ispettore di cantiere e RUP.

Metodologia didattica

L'evento è disponibile in modalità webinar sincrono, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui si accede mediante link dedicato. È possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare e scaricare i materiali didattici.

Test finale di apprendimento e superamento; attestato

I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 15 domande a risposta multipla. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) è subordinato alla frequenza del corso con un limite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.

Relatore e Responsabile scientifico

Ing. **Marco Abram** | *Ingegnere civile, project manager, direttore della progettazione, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione; esperto della fase del contenzioso e calcolo di riserve; relatore e docente; autore di volumi e pubblicazioni.*

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro **780,00** oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.

Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure direttamente al link: <https://legis.it/corso/esecuzione-appalto-di-lavori/>

Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

IL DL E LA FASE DI ESECUZIONE

17 settembre 2026, 15.00-18.30

- Perimetro normativo di riferimento
- La fase di esecuzione
- L'Ufficio di Direzione dei Lavori
- Il Direttore dei Lavori
- Il Direttore dei Lavori operativo
- L'Ispettore di cantiere
- I verbali: consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori
- Ordini di servizio

Esercitazioni

LA CONTABILITÀ

24 settembre 2026, 15.00-18.30

1° ottobre 2026, 15.00-18.30

- Gli atti contabili
- La sottoscrizione; l'imposta
- La contabilità nei lavori a corpo
- Lo svincolo della polizza
- La ritenuta di garanzia
- Non ammissione dei lavori in economia
- I termini dei certificati di pagamento
- Le modifiche della Legge europea 238/2021
- L'anticipazione
- La revisione dei prezzi
- La relazione al conto finale
- Le riserve negli atti contabili

Esercitazioni

RISERVE E CONTENZIOSO

8 ottobre 2026, 15.00-18.30

13 ottobre 2026, 15.00-18.30

- Significato di "riserva"
- Riserve e consegna dei lavori
- Riserve e sospensione/ripresa dei lavori
- Anomalo andamento dei lavori
- Riserve ed ordini di servizio
- Riserve nelle varianti e nei nuovi prezzi
- Riserve e conto finale dei lavori
- Riserve e collaudo
- Riserve e giornale dei lavori
- Riserve e certificato di ultimazione dei lavori
- Riserve nei servizi e forniture

Esercitazioni